

#ZahlenDatenFakten

**Wie digitales Denken das
heutige Projektmonitoring verbessern kann**

The image features three overlapping circles on a dark grey background. The circles are arranged in a horizontal line, with the leftmost circle being a vibrant lime green, the middle circle being a slightly lighter shade of green, and the rightmost circle being a muted, greyish-green. The circles overlap in the center, creating a sense of depth and connection. The text 'Zwischen Anspruch und Realität' is centered within the overlapping area of the circles.

Zwischen Anspruch und
Realität



Zwischen Anspruch und Realität

Projektmonitoring





Zwischen Anspruch und Realität

Projektmonitoring






Zwischen Anspruch und Realität

Projektmonitoring



MDGs



Paris Declaration...



SDGs






Zwischen Anspruch und Realität

Projektmonitoring



Wirkungsmodelle
Theory of Change



Indikatoren





Monitoring Plan					Response Plan			
Name of the Measure	Start/ Priority/ Last/ Current?	What is the Target?	Method of Data Capture	Checking Frequency	Person Responsible	Start/Level/ Target/ Prior.	Why Not Response?	Response Plan
01: Order Lead Time	0	Not that to monitor for lead time. Lead time 20 minutes for lead time	Time check in excel	Daily	Service	Over 18 minutes for lead time. Over 22 minutes for lead time	Manager	Discuss the process if it see why it's taking longer. Check the correction. Are the orders will being processed in FIFO order? Any delays coming system side. Are delivery necessarily after taking stock it is an indicator of stock of you through your buyers?

Monitoringplan




Zwischen Anspruch und Realität

Projektmonitoring



Gap?



		Monitoring Plan				Response Plan	
Activity	Indicator	Frequency	Responsible	Start Date	End Date	Trigger	Action



Zwischen Anspruch und Realität

Projektmonitoring




Attribution Gap?

Fertig?



Projektsteuerung





Wie kann „Digitales Denken“
das Projektmonitoring
verbessern?



Erfahrung aus unserer (digitalen) M&E Beratung



Review of real-life M&E processes

- **Conceptualization of web-based system**
- **Development of web-based system**
 - Indicator management and tracking
 - Web-based data collection
 - Mobile data collection
 - Data analysis
 - Reporting

M&E Prozesse sind nicht klar

Unterschiedliches
Verständnis von
Indikatoren

Keine Daten-
(quellen) zu
Indikatoren

Keine klaren
Verantwortlich-
keiten


Strikte Trennung
zwischen M&E
sowie
Projektsteuerung

„M&E ist für die
Geber“

Andere Daten
und Aus-
wertungen für
Projektsteuerung





Typisches Problem in Projekten






Beispiel






Beispiel: Idealbild



Bezug zwischen Indikatoren und Daten



Beispiel: Realität





Beispiel: Indikator operationalisieren

IND2

90 % von 1.000 Lehrkräften von 10 Pilotschulen, davon 20 % weiblich, bestehen den Abschlusstest von durch Mitgliedern des *Trainer Pools* durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen.

Benötigte Daten


- Anzahl der Lehrkräfte, die an Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen haben
- Anzahl der Lehrkräfte, die Abschlusstest bestanden haben
- Anteil der Lehrkräfte die Abschlusstest bestanden haben (90%)

Weitere Filterung der Daten nötig

- Differenzierung nach weiblichen / männlichen Lehrkräften
- Nur Qualifizierungsmaßnahmen an Pilotschulen
- Nur Qualifizierungsmaßnahmen von “Trainer Pool” durchgeführt




Beispiel: Idealbild



Bezug zwischen Indikatoren und Daten




Beispiel: Anforderungen an Datenerhebung





Datenstruktur für das Projektmonitoring





Beispiel aus der Praxis –
Live Demo

The image features three overlapping circles on a dark grey background. The circles are arranged in a horizontal line, with the leftmost circle being a vibrant lime green, the middle circle being a slightly lighter shade of green, and the rightmost circle being a muted, greyish-green. The circles overlap significantly, creating a sense of depth and continuity. The text "...und jetzt?" is centered within the middle circle.

...und jetzt?



Anspruch vs. Realität

Jetzt weiß ich
genau, welche
Daten ich
sammeln muss

Ich dachte immer, es wäre
alles klar – jetzt weiß ich, wo es
Lücken gibt

Hätte ich das vorher gewusst,
hätte ich den Indikator anders
formuliert

Jetzt bin ich sprechfähig,
welche Daten ich liefern
kann und welche nicht



Vielen Dank!

Wir stehen Ihnen für Fragen und Ideen gerne zur Verfügung



main
level
Consulting AG



www.mainlevel.de



Mainlevel Consulting AG



@MainlevelAG



Dr. Felipe Isidor-Serrano

felipe.isidor@mainlevel.de



Olaf Haasner

olaf.haasner@mainlevel.de